SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL AGENDA NORMATIVA

JULIO 2008

I. ESTADO DE TRAMITACIÓN

En el trimestre de Mayo a Julio 2008, se cumplió con el trabajo de desarrollo de  las medidas de corto plazo de agenda normativa, encontrándose en proceso de firma del Director Nacional de Aduanas las medidas 5,  8 y 17. 

El cambio del concepto de equipaje (medida 8 y 17) será acompañado de un plan de capacitación funcionario y de difusión a usuarios, todo lo cual permitirá al Servicio reforzar la aplicación de esta medida al momento de su implementación.

Las medidas de implementadas a esta fecha son las 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 14.

Las medidas de mediano plazo tienen diferentes grados de desarrollo, encontrándose las menos avanzadas ad portas de la entrega de informe de diagnostico.

Las medidas 12, 16, 19 y 26 tienen un considerable avance y se espera su publicación definitiva dentro del mes de agosto 2008.
II. PROCEDIMIENTOS

1. Estructura funcional

La estructura funcional creada para el desarrollo de los temas de la agenda normativa 2008 es la siguiente:

· Director Nacional de Aduanas en ejercicio de sus facultades legales es la autoridad con competencia resolutiva.

· Comité Agenda Normativa: compuesto por los Subdirectores Titulares Jurídico, Técnico, de Fiscalización e Informática, responsables de validar las medidas derivadas del planteamiento realizado por los equipos técnicos.

· Secretaría Ejecutiva y Técnica: a cargo del Departamento Normativo-Subdepto Procesos Aduaneros de la Subdirección Técnica del Servicio, encargada de coordinar los equipos técnicos; supervisar su trabajo, en los aspectos técnicos, normativos y administrativos; velar por el cumplimiento de los procedimientos y dar a conocer a los usuarios internos y externos el estado de avance de la agenda.

· Equipos Técnicos: compuestos por funcionarios de las Subdirecciones Jurídica, Técnica, Fiscalización e Informática, cuya función es analizar, estudiar y proponer las medidas de la agenda normativa.

2. Metodología de trabajo.

Con la experiencia adquirida durante el año 2007 en el desarrollo y ejecución de la agenda normativa, se ha readecuado la metodología de trabajo de acuerdo a las siguientes etapas:

a. Conformación del equipo de trabajo a cargo de la medida.

b. Revisión preliminar de la medida, la cual debe terminar con un cronograma detallado de las actividades a realizar para el cumplimiento de los objetivos.

c. Levantamiento de la situación actual. Actividad en la cual se efectúa una recopilación detallada de la información disponible de segundo y primer nivel, según sea necesario.

d. Análisis y evaluación de la situación actual, estableciéndose los aspectos claves que deben ser modificados.

e. Determinación de la propuesta de solución de acuerdo a los recursos disponibles.

f. Generación del borrador normativo de la solución propuesta, con un informe que explica la decisión tomada.

g. Los integrantes del Comité distribuyen el borrador en su Subdirección,  explicando al Subdirector del cual dependen la solución propuesta para la medida.

h. Se presenta la propuesta de solución de la medida para validación del Comité de Agenda Normativa, quienes tienen un plazo de 5 días para validarla y /o observarla.

i. Subsanadas las observaciones, si las hay, pasa a la etapa de publicación anticipada en la página WEB del Servicio, para revisión de los usuarios internos y externos del Servicio.

j. Durante la publicación anticipada se pueden realizar observaciones y consultas respecto del resultado de la medida.

k. Las consultas efectuadas son respondidas tan pronto son recibidas, en cuanto a las observaciones, ellas son revisadas internamente.

l. Modificar documento si fuere necesario a propósito de observaciones recibidas en publicación anticipada.

m. El borrador es distribuido entre las Subdirecciones involucradas para que manifiesten su conformidad, mediante la firma del Subdirector.

n. Firma del documento por el Director Nacional.

o. Numeración, publicación en el Diario Oficial y página WEB del Servicio.

p. Respuesta a proponente.

q. Puesta en marcha de la medida.

AGENDA NORMATIVA

CUADRO RESUMEN AL 12.06.08
	Nº
	MEDIDA
	ETAPAS DE DESARROLLO O ESTADOS DE AVANCE

	DOCUMENTOS

	
	
	I
	II
	III
	IV
	

	1
	Eliminar el informe de cargas faltantes y sobrantes.
	
	
	
	
	Resolución N° 1342 de fecha 06.02.08. 

	2
	Eliminar exigencia de pago de gravámenes para realizar el aforo


	
	
	
	
	Resolución N° 4800 de fecha 12.06.08.

	3
	Incorporar en el Compendio de Normas Aduaneras normas que simplifiquen la importación de contenedores vacíos ingresados en admisión temporal. 


	
	
	
	
	Resolución N° 4620 de fecha 04.06.08.

	4
	Permitir la transmisión electrónica de las declaraciones de importación del Capítulo 0 del Arancel Aduanero


	
	
	
	
	Resolución N° 4799 de fecha 12.06.08.

	5
	Resolución para establecer nuevo procedimiento de salida de carga courier.


	
	
	
	
	

	6
	Revisión de procedimiento de acopio y salida de productos masivos de exportación 


	
	
	
	
	

	7
	Establecer un procedimiento para que obligatoriamente se informe al interesado los cambios de sellos realizados por Aduana.


	
	
	
	
	Resolución N°  3754 de fecha 30.04.08.

	8
	Actualizar el listado de mercancías incluidas en el concepto de equipaje de la Resolución 3469 de 2001. 
	
	
	
	
	

	9
	Fijar plazos para la resolución de 10 nuevos trámites o solicitudes administrativas aduaneras.
	
	
	
	
	Oficio Circular N° 168/15.05.08.

	10
	Dictar regulación para la utilización de carpetas de despacho electrónicas.
	
	
	
	
	

	11
	Establecer los criterios para la implementación de la nueva institucionalidad de acceso a la información pública, generada u obtenida por el Servicio. 
	
	
	
	
	

	12
	Establecer un sistema electrónico de tramitación y seguimiento de solicitudes administrativas aduaneras. 
	
	
	
	
	

	13
	Dictar nueva normativa sobre dictámenes de clasificación, estudiando la factibilidad de hacer común esta normativa para origen y valor. 
	
	
	
	
	

	14
	Incorporar en la DIN la exigencia de información sobre tránsito de mercancía por terceros países 
	
	
	
	
	Res. N° 4621 de 04.06.08



	15
	Estudiar mecanismos que permitan, manteniendo el debido resguardo del interés fiscal, el retiro de mercancías importadas sin previo pago de los gravámenes.
	
	
	
	
	

	16
	Anteproyecto de Ley para modificar la Regla General Complementaria Nº 3 del Arancel Aduanero, aumentando de US$100 a US$1000 el monto de las mercancías consignadas a particulares o internadas por éstos, para efectos de la  exención del recargo. 
	
	
	
	
	

	17
	Estudio y propuesta para aumentar el valor de las mercancías incluidas en el concepto de equipaje de viajeros.
	
	
	
	
	

	18
	Revisión y propuesta de adecuaciones de la normativa aduanera sobre exenciones aplicables a discapacitados, de conformidad con la legislación vigente.
	
	
	
	
	

	19
	Simplificar y actualizar el régimen de presentación del manifiesto de carga, mediante la modificación del Decreto 313/96 del Ministerio de Transportes y del Decreto N° 298/99 Reglamento de la Ordenanza de Aduanas. 
	
	
	
	
	

	20
	Mejorar dentro del marco actualmente vigente, las normas sobre intermediación, mandato y facturación relacionadas con el despacho, mediante un anteproyecto de Ley.
	
	
	
	
	

	21
	Eliminación de exigencia de tramitar reclamo de aforo para devolución de derechos y establecimiento de nuevas normas administrativas sobre este procedimiento. 
	
	
	
	
	

	22
	Análisis jurídico y económico sobre restricciones existentes en el régimen de almacén extraportuario.
	
	
	
	
	

	23
	Anteproyecto de ley para modificar y mejorar el régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.
	
	
	
	
	

	24
	Revisión de normas sobre Propiedad Intelectual y proyecto de modificaciones relacionadas con las facultades del Servicio de Aduanas y los aspectos sancionatorios.
	
	
	
	
	

	25
	Anteproyecto de ley que actualice regulación de depósitos francos. 
	
	
	
	
	

	26
	Modificar el Decreto 100/95 del Ministerio de Hacienda con el objeto de autorizar tránsitos por cualquier punto del país que se encuentre debidamente controlado 


	
	
	
	
	


� Fase   I:  Revisión preliminar: conformación del equipo de trabajo y cronograma de trabajo


  Fase  II:  Levantamiento de la situación actual


  Fase  III: Definición, análisis, evaluación y determinación de propuesta de solución


  Fase IV:  Publicación y puesta en marcha de solución propuesta, cuando corresponda.





PAGE  

4/5

